D	Aktivitet	Varaktighet	Start	Slut	0-16 fre 10-18 sön 10-20 tis 10-22 tor 10-24 lör 10-26 mån 10-28 ons 10-30 fre 11-01 sön 11-03 tis 11-03
					0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1	Planeringsarbete	3 dagar	fr 13-10-18	lö 13-10-19	
					Planeringsarbete
2	Skiss	3 dagar	sö 13-10-20	må 13-10-21	
		o aragan	33 -3 -3 -3		Skiss
3	Sidans struktur	4 dagar	ti 13-10-22	to 13-10-24	SRISS
3	Sidalis struktur	4 uagai	113-10-22	10 15-10-24	
					Sidans struktur
4	Formulärskapande	2 dagar	fr 13-10-25	fr 13-10-25	
					Formulärskapande
5	Stilmall	5 dagar	lö 13-10-26	on 13-10-30	
		G			Stilmall
6	Detaljjusterningar	3 dagar	to 13-10-31	fr 13-11-01	Stilliuli .
O	Detaijjusteriiligai	3 dagai	10 13-10-31	11 13-11-01	D. d. IIId
					Detaljjusterningar
7	Tillgänglighetsanalys	2 dagar	lö 13-11-02	lö 13-11-02	
					Tillgänglighetsanalys
8	Förberedelser inför	4 dagar	sö 13-11-03	ti 13-11-05	
	presentation	J J			Förberedelser inför pres
9	Presentation	2 dagar	ti 13-11-05	ti 13-11-05	Torseredeser interpress
J	riesentation	z dagai	ti 13-11-03	113-11-03	
					Presentati